


УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ «ТШИ СОО»
 Р.Х.Ижбердина
 _____> _____ 2014 г.

**План
 введения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)
 на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятия	Ответственные исполнители
1	Формирование нормативно-правовой базы введения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (приказ о введении, о создании в ОУ комиссии по сдаче норм, об утверждении графиков сдачи норм и др.)	до декабря 2014г. Далее-ежегодно	Директор ОУ Ответственный за реализацию плана мероприятий по поэтапному введению ВФСК ГТО
2	Разработать организационный план мероприятий по подготовке и сдаче обучающимися испытаний (тестов) Комплекса с указанием ответственных должностных лиц.	до января 2015г. Далее ежегодно на уч.год	Ответственный за реализацию плана, Учителя физической культуры
3	Ознакомить обучающихся с Комплексом, с условиями проведения испытаний (тестов) Комплекса.	1 четверть ежегодно	Учителя физической культуры
4	Продолжить обсуждение Комплекса с обучающимися, педагогами, родителями.	В течение года	Администрация ОУ
5	Обеспечить информационное сопровождение экспериментального внедрения Комплекса через школьный сайт, средства массовой информации (без опубликования результатов обучающихся).	2014-15 уч.год	Ответственный за реализацию плана
6	Организация и проведение совещания «Методика подготовки и проведения сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»	январь 2015г.	Ответственный за реализацию плана
7	Регистрация первоклассников на официальном сайте ВФСК ГТО	Ежегодно сентябрь-ноябрь	Учителя физической культуры
8	Создание комиссии по сдаче норм комплекса ГТО	Ежегодно-сентябрь	Администрация ОУ
9	Формирование списков обучающихся,	Сентябрь-	Ответственный за

	допущенных к сдаче норм ГТО	октябрь	реализацию плана, Учителя физической культуры
10	Составление графиков сдачи норм комплекса ГТО	Октябрь, декабрь	Ответственный за реализацию плана, Учителя физической культуры
11	Предоставление в муниципальный центр тестирования результатов тестирования обучающихся по видам испытаний Комплекса ГТО.	В течение года	Ответственный за реализацию плана, Учителя физической культуры
12	Организация сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных организациях (проведение массовых физкультурно-спортивных игр для школьников: Президентские состязания, Президентские спортивные игры, спортивный фестиваль, соревнования по легкой атлетике, семейные спортивные праздники, зарница, старты надежд и д.р.).	январь-май 2015г. 2016г. 2017г В течение уч.года	Учителя физической культуры
13	Мониторинг результатов прохождения испытаний физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Предоставление протоколов в Комитет по физической культуре МО.	Июнь 2015г. июнь 2016г. июнь 2017г.	Учителя физической культуры
14	Организация медицинского сопровождения в период подготовки и сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»	2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г.	Администрация ОУ
15	Пополнение материально-технической базы для обеспечения подготовки и выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО	Ежегодно по мере возможности	Администрация ОУ
16	Прохождение учителями физической культуры курсов повышения квалификации по реализации мероприятий комплекса ГТО	по мере возможности	Администрация ОУ
17	Мониторинг результативности выполнения Плана внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».	Ноябрь-декабрь 2017 года	Ответственный за реализацию плана, Учителя физической культуры

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	в МБОУ «Большеулуйская СОШ»	Сентябрь	Директор школы
2.	Формирование списков обучающихся, допущенных к сдаче норм ГТО	Сентябрь	Журавлева Ж.М. классные руководители
3.	Составление графиков сдачи норм комплекса ГТО в МБОУ «Большеулуйская СОШ»	Октябрь, декабрь	Журавлева Ж.М.
4.	Предоставление в муниципальный центр тестирования результатов тестирования обучающихся по видам испытаний Комплекса ГТО.	В течение года	Журавлева Ж.М.
5.	Провести классные часы, разъяснительные беседы о предстоящем введении ВФСК (ГТО) в школе.	Сентябрь	Классные руководители, учителя физкультуры
6.	Лекции о традициях комплекса ГТО	Октябрь, апрель	Учителя физкультуры, классные руководители
7.	Изучения обучающимися содержания ступеней Комплекса ГТО, условий выполнения соответствующих видов испытаний (тестов)	Сентябрь, январь	Учителя физкультуры
8.	Проведение разъяснительной работы с обучающимися о порядке организации и проведения тестирования по видам испытаний (тестов) Комплекса ГТО, а также о необходимости прохождения медицинского осмотра.	Сентябрь, январь	Учителя физкультуры, классные руководители, медработник школы.
9.	Проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных Комплексу ГТО	В течение года	Учителя физкультуры, классные руководители
10.	Агитационная работа по сдаче комплекса ГТО и пропаганда здорового образа жизни	В течение года	Старший вожатый, Совет обучающихся, Сектор спорта
11.	Конкурс рисунков и плакатов на тему «Мы готовы к ГТО»	Апрель	Учитель ИЗО, классные руководители
12.	Создание информационного стенда по ВФСК, в целях информирования всех участников школы о проводящихся мероприятиях по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Сентябрь	Учителя физкультуры

13.	Внести изменения в локальные нормативные акты образовательного учреждения (должностные инструкции, положение об оплате труда, положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда) с учетом деятельности, направленной на подготовку обучающихся к выполнению нормативов Комплекса ГТО.	Сентябрь	Администрация
14.	Разработка и утверждение Положения о поощрении обучающихся образовательной организации, выполнивших нормативы и требования, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия Комплекса ГТО	Сентябрь	Администрация
15.	Проведение родительских собраний по вопросам внедрения Комплекса ГТО в образовательном учреждении;	В течение года	Классные руководители
16.	Создание на сайте школы специального раздела, содержащего следующую информацию -Нормативные документы -Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» -Материалы, отражающие ход сдачи нормативов, рекорды, разрядные нормы по видам спорта, фотоматериалы.	В течение года	Учителя физкультуры
17.	Заседание комиссии по обсуждению результатов сдачи нормативов комплекса ГТО	май	Члены комиссии, учителя физкультуры
18.	Подготовка документации по фиксированию результатов сдачи нормативов (протокола)		Учителя физкультуры
19.	Линейка подведение итогов сдачи ГТО. Награждение учащихся		Администрация школы